會議記錄

產品週會：Q4 上線時程與預算

2026-11-10（週二）15:30 | 約 52 分鐘 | Kevin、怡君、志明、Amy

3 個主題　3 項決議　4 項待辦　2 處待確認

01 摘要

TL;DR

這次週會確認新版 App 延後兩週，在 12 月 8 日上線，主要原因是付款流程的測試還沒完成。行銷活動會配合新日期調整，預算維持不變。另外決定從下週起改成每週一早上開站會，取代原本的週二會議。

02 討論重點

3 個主題

2-1 上線時程

- 付款流程的串接測試還有三個問題沒解決，其中一個跟發票開立有關
- 志明評估修完加上回歸測試需要 8 個工作天
- 大家同意與其趕進度，不如延後兩週確保品質

2-2 行銷活動

- Amy 原本規劃 11 月底開始投放廣告，需要配合延後
- 社群預告貼文可以照原計畫發，只改上線日期的說法
- 預算 **NT$ 450,000** 維持不變，不追加

2-3 會議形式

- 週二下午常跟客戶會議撞期
- 改成週一 09:30 的 15 分鐘站會，只同步進度和卡關

03 決議事項

3 項

1. 新版 App 上線日期改為 2026-12-08
2. 行銷預算維持 NT$ 450,000，投放時程順延兩週
3. 自下週起改為每週一 09:30 站會

04 待辦事項

4 項　1 未指派

事項	負責人	期限
☐ 修正付款流程三個問題並完成回歸測試	志明	11/27
☐ 更新廣告投放排程與素材上的日期	Amy	11/14
☐ 通知客服團隊新的上線日期	怡君	11/12
☐ 更新行事曆的週會邀請	未指定	未指定

05 待確認

2 處

- 逐字稿中「藍新」或「綠界」金流商名稱聽不清楚，需確認是哪一家
- 預算數字有一處聽起來像 45 萬，也可能是 54 萬